

Приложение к протоколу
заочного заседания Рабочей группы по внедрению
АИС «ЭДО» в Тюменской области
от 30.01.2020 г. № 1

**План тиражирования АИС «Электронное дополнительное образование»
на 2020 год**

	Мероприятие	Период реализации	Ответственный
1. Общие вопросы			
1.1	Организация аудита технической оснащенности организаций дополнительного образования на предмет готовности к работе к внедрению АИС «ЭДО».	до 20.01.2020	ДИ ТО, ДФКСИДО ТО
	Подготовка заключения по результатам аудита	до 24.01.2020	ДИ ТО
1.2	Создание межведомственной рабочей группы по внедрению системы АИС «ЭДО»	до 20.01.2020	ДФКСИДО ТО
1.3	Назначение специалиста ответственного за внедрение системы АИС «ЭДО» в МО (ГО) ТО	до 31.01.2020	ОМСУ
1.4	Презентация системы АИС «ЭДО» для руководителей ОГВ ТО, заинтересованных ведомств	до 31.01.2020	ДИ ТО, ДФКСИДО ТО, ГАУ ДО ТО «ДТис Пионер»
1.5	Определение этапности заполнения системы АИС «ЭДО» в организациях дополнительного образования	до 31.01.2020	ДФКСИДО ТО, Межведомственная рабочая группа
1.6	Проведение семинара-совещания для муниципальных районов (городских округов) области по АИС «ЭДО»	до 10.02.2020, далее — постоянно (по заявительному принципу)	ГАУ ДО ТО «ДТис Пионер», ДИ ТО
1.7	Организация работы Ситуационного центра (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта	до 14.02.2020	ГАУ ДО ТО «ДТис Пионер»

	«Пионер»)		
1.8	Направление заявления на присоединение к РЕГИСО в ГКУ «ЦИТТО»	до 14.02.2020	Учреждения ДО
1.9	Направление заявки на создание администратора учреждения ДО	до 14.02.2020	Учреждения ДО
1.10	Разработка информационного плаката / листовки для родителей по АИС «ЭДО» (инструкция для подачи заявления, работы в личном кабинете, способах оплаты)	до 29.02.2020	ДИ ТО, ДФКСИДО ТО, ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», ГАУ ДО ТО «ДТис Пионер»
1.11	Обеспечение технического оснащения организаций ДО персональными компьютерами, соответствующих технический требованиям для функционирования АИС «ЭДО», в т.ч. с возможностью работы в системе родителей воспитанников	до 10.03.2020*	ОМСУ
1.12	Настройка доступа сотрудников учреждений ДО к функционалу системы	до 12.03.2020	ГКУ ТО «ЦИТТО», учреждения ДО
1.13	Осуществление деятельности по наполнению системы АИС «ЭДО».	до 01.05.2020,	ОМСУ, учреждения ДО
	Актуализация данных перед началом 2020/2021 учебного года	до 01.09.2020, далее - постоянно	
1.4	Доработка в АИС «ЭДО» функционала, отмеченного в протоколе итогового совещания Проектного офиса, далее — по заявкам Ситуационного центра (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»)	до 15.05.2020, далее - постоянно	ДИ ТО, ГКУ ТО «ЦИТТО»
1.15	Заключение договоров эквайринга	до 31.05.2020	Учреждения ДО
1.16	Настройка эквайринга	до 31.05.2020	Учреждения ДО, ГКУ ТО «ЦИТТО»
1.17	Определение плана по внедрению системы ПФДО на платформе АИС «ЭДО»	до 31.05.2020	ДФКСИДО ТО, ГАУ ДО ТО «ДТис

			Пионер»
1.18	Проведение среза технической готовности организаций ДО к полномасштабному запуску	до 30.06.2020	ГКУ ТО «ЦИТТО», ГАУ ДО ТО «Пионер»
1.19	Организация и проведение информационной кампании о возможностях системы АИС «ЭДО»	август 2020, далее - постоянно	ОМСУ, ГАУ ДО ТО «Пионер», учреждения ДО, ДИ ТО
1.20	Внедрение системы АИС «ЭДО» в деятельность организаций дополнительного образования	до 1.09.2020, далее - постоянно	ОМСУ, учреждения ДО
1.21	Проведение родительских собраний в организациях ДО по работе с личными кабинетами в АИС «ЭДО»	до 15.09.2020	Учреждения ДО
1.22	Подведение итогов внедрения системы АИС «ЭДО» в 2020 году	декабрь 2020	ДФКСИДО ТО, ГАУ ДО ТО «ДТиС Пионер», Межведомственная рабочая группа
1.23	Проведение обучения сотрудников учреждений ДО (обеспечение обучения не менее 70% специалистов каждой организации)	по дополнительному графику по профильности специалистов	ГАУ ДО ТО «РИО- Центр», руководители учреждений ДО
1.24	Обеспечение работы межведомственной рабочей группы по внедрению системы АИС «ЭДО»	в течение года	ДФКСИДО ТО, ОМСУ, ОИВ, ГАУ ДО ТО «ДТиС Пионер»
1.25	Организация технического и методического сопровождения системы АИС «ЭДО»	в течение года	ГАУ ДО ТО «ДТиС Пионер», ГКУ ТО «ЦИТТО», ГАУ ДО ТО «РИО-Центр»
1.26	Ведение мониторинга внедрения системы АИС «ЭДО»	в течение года	ГАУ ДО ТО «ДТиС Пионер»

2. Модуль «Учет платных услуг»			
2.1	Прием заявок на зачисление онлайн	с августа 2020, далее - постоянно	Учреждения ДО
2.2	Осуществление финансовых транзакций по оплате услуг дополнительного образования	постоянно	Учреждения ДО
3. Подсистема «Региональная база талантливых детей и молодежи»			
3.1	Завершение работы с действующим программным продуктом	до 31.01.2020	ДФКСИДО ТО
3.2	Передача выгрузки данных из текущей системы в формате .csv в ГКУ ТО «ЦИТТО»	до 05.02.2020	ГАУ ДО ТО «ДТиС Пионер»
3.3	Направление заявления на присоединение к РЕГИСО в ГКУ «ЦИТТО»	до 14.02.2020	Операторы РБД
3.4	Перенос информации из существующего программного продукта (загрузка в РБД)	до 18.02.2020	ГКУ ТО «ЦИТТО», Подрядчик
3.5	Проверка выгруженных данных в РБД	до 28.02.2020	ГАУ ДО ТО «ДТиС Пионер»
3.6	Проведение обучения ответственных сотрудников заинтересованных организаций по работе с подсистемой	до 28.02.2020	ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», ГАУ ДО ТО «ДТиС Пионер»
3.7	Публикация на Портале ОГВ ссылки на Навигатор, где отображается информация о талантливых детях	до 29.02.2020	ГКУ ТО «ЦИТТО» (по заявке от ДФКСИДО ТО)
3.8	Занесение сведений в подсистему «РБД», включая данные за февраль	начиная с марта 2020, далее - постоянно	ДИ ТО, ДК ТО, ДОН ТО, ДТЗ ТО, ДИПиГПП ТО, ДОСКИМП ТО, ГАУ ДО ТО «Пионер», ГАУ ТО «ОСШОР», ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", РЦВПОД «Новое поколение», ФГАОУ ВО «ТГУ», ФГБОУ

			ВО «Тюменский индустриальный университет», ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зуралья
--	--	--	---

* - возможна корректировка сроков по запросу от ОМСУ
