

**План-график внедрения АИС «Электронное дополнительное образование» на территории Тюменской области
в 2020-2021 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный	Плановый результат
Организационные мероприятия				
1	Завершение работы по заключению договоров интернет-эквайринга с кредитными организациями и настройке эквайринга	До 18 августа 2020 года, далее по мере необходимости	ОМСУ, ЦИТТО	Поставщики образовательных услуг, присоединившиеся к АИС «ЭДО», заключили договоры интернет-эквайринга. Проведена настройка эквайринга.
2	Обеспечение технического и программного оснащения организаций, присоединившихся к АИС «ЭДО», в соответствии с установленными требованиями	До 25 августа 2020 года, далее постоянно	ОМСУ	Обеспечено техническое и программное оснащение организаций, присоединившихся к АИС «ЭДО», в соответствии с установленными требованиями
3	Своевременная доработка АИС «ЭДО» на основе запроса, сформированного Ситуационным центром по внедрению АИС «ЭДО»	До 25 августа 2020 года, далее постоянно	ДИ ТО, ЦИТТО (решение межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в Тюменской области от 30.07.20 №1)	Проведена доработка АИС «ЭДО» по запросу Ситуационного центра
4	Проведение среза технической и функциональной готовности АИС «ЭДО» к полномасштабному запуску	До 25 августа 2020 года	ДИ ТО (решение межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели)	Проведена проверка готовности АИС «ЭДО» к полномасштабному запуску системы

			дополнительного образования детей в Тюменской области от 30.07.20 №1)	
5	Проведение семинара для поставщиков услуг дополнительного образования негосударственного сектора.	До 28 августа 2020 года, далее по мере необходимости	РМЦ	Презентация АИС «ЭДО»
6	Актуализация информации об учреждении, сотрудниках и прочее к новому 2020-2021 учебному году.	До 31 августа 2020 года, далее постоянно	Организации ДО	Актуализирована информации, размещенная в АИС «ЭДО»
7	Проведение обучения для педагогических работников организации (в т.ч. негосударственного сектора) по работе в АИС «ЭДО»	До 1 сентября 2020 года, далее по мере необходимости	Организации ДО, Ситуационный центр, ЦИТТО,	Проведено обучения педагогических работников по работе в АИС «ЭДО»
8	Информирование поставщиков услуг дополнительного образования (в т.ч. негосударственного сектора) об АИС «ЭДО».	До 1 сентября 2020 года, далее по мере необходимости	ОМСУ	Презентация АИС «ЭДО»
9	Обеспечение включения в АИС «ЭДО» учреждений, реализующих программы дополнительного образования, в т.ч. негосударственного сектора	До 1 сентября 2020 года, далее постоянно	ОМСУ	В АИС «ЭДО» включены учреждения спортивной подготовки, организации негосударственного сектора и иные организации, имеющие лицензию на дополнительное образование
10	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие деятельность учреждений в АИС ЭДО, в т.ч. в модуле Учет платных услуг	До 1 сентября 2020 года, далее по мере необходимости	ОМСУ, организации ДО	Внесены изменения в локальные акты организаций, включенных в АИС «ЭДО»
11	Проработка вопроса по выделению в учреждениях дополнительного образования «гостевого» компьютера для удобства родителей при работе в АИС «ЭДО»	До 1 сентября 2020 года, далее по мере необходимости	ОМСУ	По возможности, выделены «гостевые» компьютеры
12	Обеспечение организационно-методического, консультационного, информационного и	Постоянно	ЦИТТО, Ситуационный центр	Обеспечено организационно-методическое,

	технического сопровождения АИС «ЭДО»			консультационное, информационное и техническое АИС «ЭДО»
13	Корректное отражение информации о контингенте обучающихся и сотрудников учреждения для формирования статистических отчетов, в т.ч. по формам федерального статистического наблюдения №1-ДО, №1-ДОП (отчеты формируются и выгружаются из АИС «ЭДО»)	Постоянно	ОМСУ, организации ДО	Статистические отчеты формируются корректно, соответствуют формам федерального статистического наблюдения №1-ДО, №1-ДОП
Информационные мероприятия				
14	Разработка методических и информационных материалов (макетов) для организации информационной кампании по внедрению АИС «ЭДО» для МО	До 14 августа 2020 года, далее постоянно	РМЦ	Разработаны и направлены в МО методические и информационные материалы по организации информационной кампании по внедрению АИС «ЭДО»
15	Подготовка и утверждение медиапланов информационной кампании по внедрению АИС «ЭДО»	До 18 августа 2020 года, далее постоянно	ДФКСИДО ТО, РМЦ, ОМСУ	Утверждены региональный и муниципальные медиапланы
16	Проведение информационной кампании по внедрению АИС «ЭДО»	С 25 августа 2020 года	ОМСУ	Проведена информационная кампания по внедрению АИС «ЭДО»
17	Доведение информации о внедрении АИС «ЭДО» до родительского сообщества в рамках родительских собраний	До 10 сентябрь 2020 года, далее по мере необходимости	ОМСУ	Доведена информация об АИС «ЭДО» в рамках родительских собраний
18	Проведение обучающих мероприятий для родителей по работе в личном кабинете АИС «ЭДО», распространение информационных листовок	С 10 сентября 2020 года, далее постоянно	Организации ДО	Проведены обучающие мероприятия по работе по работе в личном кабинете АИС «ЭДО»
Работа в АИС «ЭДО»				
19	Завершение работы в системе АИС «ЭДО» в рамках 2019-2020 учебного года	До 20 августа 2020 года	Организации ДО	Произведено отчисление детей, завершивших обучение в 2019-2020 учебном году. Проведена

				проверка данных в справочниках «Предметы», «Виды оценок», «Виды работ на занятиях» и др.
20	Перевод детей из групп предыдущего периода в группы нового периода и создание групп в 2020-2021 учебном периоде	До 20 августа 2020 года	Организации ДО	Создание учебных групп в 2020-2021 учебном периоде;
21	Подготовка образовательных и рабочих программ: - актуализация всех образовательных программ; - создание рабочих программ в 2020-2021 учебном периоде; - установление стоимости платных рабочих программ.	До 20 августа 2020 года	Организации ДО	Разработаны (актуализированы), согласованы и утверждены ОП и РП
22	Корректировка (при необходимости) информации об учреждении, отображаемой в Навигаторе и Рабочих программах	До 20 августа 2020 года	Организации ДО	Актуализирована информация об учреждении в Навигаторе и Рабочих программах
23	Утверждение образовательных программ и рабочих программ	До 21 августа 2020 года	Организации ДО	Утверждение образовательных программ и рабочих программ
24	Публикация Рабочих программ 2020-2021 учебного года на портале Навигатор	До 21 августа 2020 года	Организации ДО	Опубликованы в Навигаторе Рабочие программы 2020-2021 учебного года
25	Создание рабочих учебных планов для рабочих программ, календарного учебного графика.	До 21 августа 2020 года	Организации ДО	Созданы рабочие учебные планы для РП и календарные учебные графики
26	Заполнение разделов «Полное описание» и «Ожидаемые результаты» образовательной программы (отображаются в Навигаторе);	До 21 августа 2020 года	Организации ДО	Заполнены разделы «Полное описание» и «Ожидаемые результаты» образовательной программы
27	Внесение информации о родителях обучающихся в Навигаторе	До 21 сентября 2020 года, далее постоянно	Организации ДО	Внесена информации о родителях обучающихся во вкладку «Учащиеся» / реестр «Родители» (обязательно СНИЛС и др.)
28	Создание и согласование расписания занятий на новый 2020-2021 учебный год	До 21 сентября 2020 года, далее по мере	Организации ДО	Создано расписание на 2020-2021 учебный год

		необходимости		
29	Заполнение журналов групп в 2020-2021 учебном году	До 21 сентября 2020 года, далее постоянно	Организации ДО	Заполнены журналы групп в 2020-2021 учебном году (инструктажи, темы, виды работ на занятиях и др.)
30	Поддержание информации, размещенной в АИС «ЭДО», в актуальном состоянии. Постоянное наполнение системы в рамках ведения образовательной деятельности организации.	Постоянно	Организации ДО	В АИС «ЭДО» размещена актуальная информация
31	Прием заявок на зачисление на образовательные программы через АИС «ЭДО»	Постоянно	Организации ДО	Прием заявок на зачисление онлайн
32	Осуществление финансовых транзакций по оплате услуг дополнительного образования, в т.ч. через интернет эквайринг	Постоянно	Организации ДО	Проводятся финансовые транзакции по оплате услуг дополнительного образования, в т.ч. через интернет эквайринг